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Taches 2
Nom Date de début Date de fin
Création du dossier VPS 20/01/2025 20/01/2025
Mise en place de I'arborescence des fichiers 20/01/2025 20/01/2025
Mise en place du serveur web (Apache) 20/01/2025 20/01/2025
Installation des outils nécessaires 20/01/2025 20/01/2025
Création du plan de projet & diagramme Gantt 21/01/2025 22/01/2025
Organisation des réunions d'équipe 23/01/2025 23/01/2025
Conception de la maquette du site 23/01/2025 23/01/2025
Création de la charte graphique 24/01/2025 27/01/2025
Développement du header et footer 28/01/2025 29/01/2025
Création du menu de navigation 30/01/2025 30/01/2025
Conception du design des pages (accueil, etc.) 31/01/2025 03/02/2025
Développement de la page d'accueil 04/02/2025 04/02/2025
Développement de la page données 05/02/2025 05/02/2025
Développement de la page contact 06/02/2025 07/02/2025
Développement de la page galerie 10/02/2025 11/02/2025
Développement de la page partenaires 12/02/2025 12/02/2025
Création de la page de crédits 13/02/2025 13/02/2025
Test des pages (validation W3C) 14/02/2025 14/02/2025
Test des formulaires 14/02/2025 14/02/2025
Test de l'upload des images 14/02/2025 14/02/2025
Test de la compatibilité avec les navigateurs 14/02/2025 14/02/2025
Vérification de la conformité aux normes W3C 17/02/2025 17/02/2025
Intégration de la page crédits dans le footer 18/02/2025 18/02/2025
Finalisation des tests de compatibilité 18/02/2025 18/02/2025
Mise en évidence de la page active dans le menu 18/02/2025 18/02/2025
Finalisation de la page partenaires (texte, photos) 19/02/2025 19/02/2025
Préparation des documents de gestion de projet 19/02/2025 19/02/2025
Révision finale et présentation du site 20/02/2025 20/02/2025
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Ressources
Nom Roéle par défaut
Chef de projet Chef de projet
Graphiste Graphiste

Responsable marketing
Développeur web

Responsable marketing
Développeur web
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Nom 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 " 12 13 14 17 18 19 20 21

ssier VPS
Création du dossier VPS ~ 20/01...  20/01... I [1Jour(s)]

peur web}

fichiers
Mise en place d... 20/01...  20/01... I [1Jour(s)]

peur web}

Apache)
Mise en place d... 20/01...  20/01... I {1 Jour(s)]

peur web}

sessaires
Installation de... 20/01...  20/01... [1 Jour(s) ]

peur web}

+ projet & qjagramme Gantt
Création du pla... 21/01...  22/01... b 12 Jour(s)]

ojet}, marketing

Organisation des réunions §'équipe
Organisation de... 23/01... 23/01... 1 [1Jour(s)]
{Chef fle projet}
Conception de la maquetteydu site
Conception de ... 23/01...  23/01... I, (1 Jouts))
Création degla charte graphique
Création de la ... 24/01...  27/01... [2 Jour(s)]
Développement | header et footer
Développement d... 28/01... 29/01... [2 Jour(s) ]
{Développeur web},Graphiste
Création du menu de najigation
Création du men... 30/01... 30/01... [1 Jour(s)]
(D W
Conception du design des pgges (accueil, etc
Conception du d... 31/01... 03/02... [2 Jour(s)]
Développement de la page ! ceueil
Développement d... 04/02... 04/02... [1 Jour(s)]
{Développeur w
Développement de la page dpnnées
Développement d... 05/02...  05/02... [1 Jour(s) ]
{Développeur w

Développement dg la page contact
Développement d... 06/02... 07/02... [ 2 Jour(s) ]
{Développeur web}

Développement e la page galer
Développement d... 10/02... 11/02... [2 Jour(s) ]
(D Graphis

Développement de la page paripnaires
Développement d... 12/02...  12/02... [1 Jour(s)]
{Développeur web},Chef de projet

Création de la page dgyc
Créationde la ... 13/02...  13/02... [1Jour(s)]
{Développeur web}

Test des pages (validatin W3C)
Test des pages ... 14/02... 14/02... [1Jour(s)]
{Développeur web},Chef de projet

Test des fogmulaires
Test des formulaires 14/02...  14/02... [ 1 Jour(s)]
D web}.

Test de lupload desjimages
Test de l'uploa... 14/02... 14/02... [1 Jour(s)]
{Dévelopgleur web}

Test de la compatibilité avec les naviggteurs
Test de la comp... 14/02...  14/02... 1 Jour(s) ]
{Développeur web),Chef de projet

Vérification de la conformité aux normeg W3C

Veérification de... 17/02... 17/02... [1Jour(s) ]
Dé web}
Intégration de la page crédits dans I§ footer
Intégration de ... 18/02... 18/02... [ 1 Jour(s) ]
D web}, arketing
Finalisation des tests de compatibilité
Finalisation de... 18/02... 18/02... [1 Jour(s) ]
D Heur web}
Mise en évidence de la page active dans legmenu
Mise en évidenc... 18/02... 18/02... [ 1 Jour(s)]
{Développeur web}
Finalisation de la page partenaires (texte, ghotos)
Finalisation de... 19/02...  19/02... [ 1 Jour(s)]
{Chef de projet}, farketing

Préparation des documents de gestion

Préparation des... 19/02... 19/02... 1 Jourfs) ]

[
{Chef de projet}

Révision finale et présentati
Révision finale... 20/02...  20/02... [1 Jour
{Chef de projet},Graphiste, marketing, D web
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G,qn'r'r > . Iy janvier 2025 février 2025
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20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21
Nom ble par défaut
Bl © Chefde projet Chef de projet - -

Organisation des réunio...

@ Création du plan de proj... -

Développement de la pa... -

Test des pages (validatio...

Test de la compatibilité a...

Finalisation de la page p...

Préparation des docume...

Révision finale et présen...

© Conception de la maque... -
Création de la charte gra... - -
Développement du head... -
Conception du design d... - -
Développement de la pa... -

Révision finale et présen...

Bl © Responsable marketing Responsable ...




