

Charte de Projet :

Nom / Code Projet :

HunterXHunter

Référence :

Projet développé dans le cadre de la mission confiée par WebProject,

Chef de Projet :

Maxime Verzeletti

Rôle :

- Superviser l'avancement du projet.
- Garantir la qualité et le respect des deadlines.
- Valider les livrables.

Service/Organisation :

WebProject, entreprise spécialisée dans l'accompagnement des organisations dans la création de sites web professionnels.

Historique

Version	Auteur	Description	Date
001	Mathys Vandeville	Version initiale	24/01/2025

Présentation et motivation du projet

Le projet consiste à concevoir une page "Partenaires" pour le site web HunterXHunter. Cette page vise à :

- Présenter les membres du groupe de travail impliqués dans la création du site.
- Offrir une vue d'ensemble des motivations et compétences de l'équipe.

- Fournir des liens directs vers les sites individuels des partenaires et des documents clés.

Motivation :

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'objectif de WebProject : fournir des solutions web sur mesure pour valoriser les initiatives culturelles et promouvoir la collaboration entre partenaires.

Objectifs et indicateurs clés de performance

Objectifs SMART :

Permettre au personne intéressée par ses sujets de s'informer de manière plus approfondi :

1. Un accès rapide à l'information
2. Un contenu fiable et de qualité
3. engager une audience spécifique
4. l'accessibilité et l'inclusivité
5. Offrir une expérience agréable
6. respecter les règles informatique

Indicateurs clés de performance (KPIs)

Objectif	Indicateur	Cible
Mise en ligne dans les délais	Date de livraison finale	31 janvier 2025
Satisfaction du client	Feedback positif	100% validation
Design responsive	Compatibilité sur supports	Mobile, tablette, desktop

Périmètre et hors périmètre

Périmètre :

1. Identifier le public cible
2. Planifier le contenu
3. designer le site
4. Ajouter des fonctions pratique
5. La promotion du site et son référencement
6. des tests et améliorations régulière

Hors périmètre :

1. Contenu non pertinent

2. Développement technique complexe
3. Pas de vente de produits
4. Pas de pub intrusive
- 5.

Hypothèses et contraintes

Hypothèses :

- Les contenus nécessaires (textes, photos) seront fournis avant le 26 janvier.
- L'hébergement actuel restera stable durant le développement.

Contraintes

Contrainte	Détail
Deadlines strictes	24 janvier : charte, 31 janvier : livraison finale.
Outils imposés	Utilisation des ressources déjà en place (CMS, hébergement).
Conformité graphique	Respect du thème général du site HunterXHunter.

5. Livrables et réception

Lien pour les sites :

- <http://mmi24h04.sae105.ovh> (Rafael Teixeira)
- <http://mmi24h09.sae105.ovh> (Mathys Vandeville)
- <http://mmi24h10.sae105.ovh> (Maxime Verzeletti)
- <http://mmi24g08.sae105.ovh> (Dorian Rouge)

Les livrables attendue sont :

Les différents sites Internet, ils doivent comporter différents onglet (Accueil, Données, Galerie, Contact et Partenaires)

Photos, descriptions et liens des membres.

Design responsive et navigation intuitive.

Le produit a pour destination les futur utilisateurs

Critères de validation

Livrable	Critère de validation
Page "Partenaires"	Validation par le chef de projet et tests techniques
Documents de gestion	Conformité aux consignes fournies.

6. Estimation des ressources financières

Le salaire moyen d'une équipe informatique de 4, comprenant un chef de projet, un graphiste, un développeur front end et un développeur back end est de 9125€ par mois, ce qui fait 12,67€ de l'heure.

Le prix de la prestation devra donc couvrir le salaire de notre équipe, Pour pouvoir rester rentable une petite marge de 25%.

La prestation variera entre 2500 et 3000€

Le salaire moyen d'une équipe junior comprenant un chef de projet, un graphiste, un développeur front end et un développeur back end se trouve à environ 50€/h. En prenant en compte le fait que ce genre de projet peut mettre en 2-3 semaines, en ajoutant une marge de 25%,et les prix matérielle qui comprend un serveur à 100€ par mois et des potentielle images non libre de droit, le prix de la prestation se trouverait entre 4150€ et 6650€

7. Échéancier

Jalon	Date	Description
Initialisation	24/01/2025	Remise et validation de la charte de projet.
Planification	26/01/2025	Collecte des contenus nécessaires.
Réalisation	29/01/2025	Intégration et tests fonctionnels.
Livraison finale	31/01/2025	Validation et mise en ligne de la page.

8. Parties prenantes

Parties prenantes internes

Nom	Rôle
Maxime Verzeletti	Chef de projet
Mathys Vandeville	Chargé de l’harmonisation visuelle
Rafael Teixeira	Support technique
Dorian Rouge	Responsable des contenus

Parties prenantes externes

Nom	Rôle
WebProject	Organisation commanditaire
Association Culturelle	Client final

